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Ordre du jour

Une programmation pluriannuelle

Rappel des étapes des travaux d'assainissement

Les études engagées et résultats d'étude hydraulique

Consistance des travaux

Planning

Important et a retenir
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Une Programmation Pluriannuelle

Requalification de la rue Normande

Etape 1: renouvellement des Etape 2 : réfection des réseaux Etape 3 : réhabilitation et
canalisations d’adduction d’eau d’assainissement (Eau Pluviale et requalification de la voirie
potable et de ses branchements Eau Usée) (trottoirs, enrobés, mobilier

Cout 150 000 € Cout estimé 635 000€ urbain)

2020 | Améliorer votre quotidien | 2024...




ETAPE 2: Travaux d’Assainissement (EP & EU)

Fin 2019, notification du
marché, avant le
transfert de la
compétence a la CPS, le
ler janvier 2020

ler trimestre 2022, fin
estimée des travaux

Eté 2020, démarrage
des études du maitre
d’ ceuvre

14 juin 2021, démarrage
des travaux
d’assainissement

Automne 2020, fin des

études et livraison du

DCE pour les marchés
de travaux

Hiver 2020, lancement
de diverses études
préalables sur les
réseaux




Les Diverses Etudes Engagées

Etude topographique (finalisée)
Ftudes parcellaires (finalisées)
Etude géotechnique (finalisée)
Inspections télévisées (finalisées)
Etude amiante (finalisée)

Géo détection (finalisée)

Etude hydraulique (finalisée)

Constats d’huissier (finalisés)

Constat:

* Un réseau deaux pluviales qui fonctionne mal
e Un réseau deaux usées ancien avec des défauts
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Résultats D’étude Hydraulique

= Suite a des débordements observés, le choix de la
commune a été de lancer une étude capacitaire du
réseau deaux pluviales. Trois points de mesure ont été
mis en place.

= La modélisation hydraulique confirme que des
débordements se ~ produisent deés une pluie
doccurrence 5 ans.

= Un des axes doptimisation proposé est le
redimensionnement du collecteur deaux pluviale de la
rue Normande (pose d'un diamétre deux fois plus
important quactuellement).

= La commune a donc décidé dengager des sondages
préalab[es non préVUS dans le programme de travaux Photo 4 : Ruissellements torrentiels a hauteur du n°13 de la rue Normande (juin 2020)
initial, en mai dernier, afin de vérifier la faisabilité de
cette mise en ceuvre et ainsi de pouvoir régler le
probléme d'inondations
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Résultats D’étude Hydraulique (suite)

= Malheureusement, les sondages

effectués montrent qu’il est
impossible de faire passer une
conduite de diameétre plus
important sous la rue Normande
car il y a de nombreux réseaux
concessionnaires sensibles (gaz,
électricité..)  impossibles  a
déplacer.

Tn:70.79

GS:69.58
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GS:69.79
GS:69.94

GS:69.67 —
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Résultats D’étude Hydraulique (suite)

= Pour pallier a ce probleme, nous

avons intégré au projet des avaloirs
supplémentaires sur le carrefour
Saint Sauveur et revu tout le
systeme hydraulique de celui-ci.

Egalement, nous avons lancé une
seconde modélisation dans le but
d'étudier plus finement, la mise en
place d'un bassin de rétention en
amont de la rue Normande et qui
permettrait de  délester le
collecteur en amont pour réduire
les  débordements  voir les
supprimer.
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Consistance des travaux

= Chemisage continu de la conduite deaux usées depuis le carrefour
avec la rue Saint Sauveur jusqu’a lallée du jardin de Clémence (200 ml)

= Chemisage continu du réseau deaux pluviales depuis lallée du jardin
de Clémence jusqu’a la rue du Rouillon

= (Création d'un nouveau collecteur d'eaux usées depuis lallée du jardin
de Clémence jusquau Rouillon (270 ml DN200)

= Création d'un nouveau collecteur deaux pluviales depuis la rue du
Rouillon jusquau Rouillon (130m{ DN40O)

= Reprise des branchements particuliers en tranchée ouverte avec pose
des boites de branchement sur les collecteurs neufs.
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Planning
Phase 1
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Planning
Phase 2
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éviation Phase 2
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Planning
Phase 3

Réseau Assainissement
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éviation Phase 3
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Important et a retenir

= Les travaux seront menés par phase de telle maniére que
la rue ne soit pas coupée pendant 5 mois.

= Des déviations seront mises en place au fur et a mesure et
autant que possible.

= Nous privilégierons les solutions pour impacter le moins
possible la circulation et faire en sorte que vous puissiez
rentrer vos véhicules chez vous le soir.

= Vous naurez pas a gérer les containers a ordures
menageres.

= Eléments financiers : colts de lopération d'assainissement
estimeé a ce jour : 635 000 euros HT
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Merci



