

ANNEXE PPA RN20 -Programme d'actions previsionnel

AXE 2

Enjeu	Programme	Action	MO	Calendrier	Coût Prévisionnel de l'action		FINANCEURS			
					Etudes	Travaux				
AXE 2 - Optimiser le fonctionnement de la RN 20 : une route verte et intelligente	Aménager les carrefours et les échangeurs	Optimisation des carrefours du secteur Massy-Champart	CD 91 / CPS				IDFM/ CPS/ Commune/ CD91/ Etat			
		Etude de carrefour au droit de la rue de la Lampe ou de la reconfiguration de la Porte des 2 Limons (Linas)	CD91/CPS/Commune				CD91 / CPS (40K€)			
		Création d'entrée et sortie sud/nord pour desservir la ZA de la Vigne aux Loups (Champlan /Chilly- Mazarin)	CPS					CPS/ CD91/ Etat		
		Aménagement du carrefour de la route de Chasse (Ballainvilliers - Saulx-Les-Chartreux)	CD 91	- Acquisitions foncières amiable ; - DUP (2022) ; - Travaux (2023-2024).			8 637 000 €	CD 91 / Région IDF		
		Requalification de la route de Monthléry (Saulx-les Chartreux)	CD91	- 2021-2023 Etudes techniques et environnementales - 2022 concertation préalable - 2023 Enquête publique - 2023-2024 Acquisitions foncières/études opérationnelles - 2024-2025 Travaux			9 400 000 €	CD91/ Région IDF/ Etat		
		Aménagement de l'échangeur RN20/RD99 (Mauchamps)	CD 91	- 4e trim 2022 Fin Travaux			1 530 000 €	Terra (Amenageur) = 950K€ CD91=580K€		
		Aménagement de l'échangeur RN20/RD21 (Etampes)	CD 91	- 2021 Etude de faisabilité (CD91) - 2023 Etudes d'opportunité socio-eco (bloc local)				CD 91 /CAESE/ Commune		
		Amenagement de l'échangeur RN20/RD191 Bretelle sud - Coquerive (Etampes)	CD91	- 2022-2023 etudes techniques			50 000 €	CD91		
		Sécurisation des entrées et sorties N20	CD 91	- 2022-2023 Etudes			100 000 €	CD91 / Région IDF		
		Aménagement de l'échangeur N104/RN20	CD 91	- 2022 Etudes			100 000 €	CD91 / Région IDF		
		Creation d'un carrefour "tout" mode" sur le secteur dit "Grace de Dieu" (Linas/Saint-Germain-Lès-Arpaçon)								
		Traversée piétonne du carrefour Jubilé/vieux Pavé/RN20	CD91	- 2022-2023 Etude de faisabilité						
	Porter une exigence environnementale forte		Limitation de la pollution sonore et amélioration de la qualité de l'air : réaliser des travaux pour limiter les nuisances sonores	CD 91	- Enrobés phoniques 2018-2020			1 600 000 €	CD 91 / Région IDF	
			Murs anti bruit avec panneaux photovoltaïques	CD 91	- 2021 AAP Européen (novembre) - 2024 Perspective de mise en œuvre sur la N20				CD91/ Europe / Région IDF	
			Limitation des ruissellements secteur RN20 de Linas/leuville-sur-orge	Syndicat de l'Orge	-2022 Etudes (diagnostic)					
			Requalification de l'assainissement routier	CD 91	- 2022 Phase 1 = Marché diag Bassins - 2023/2024 Phase 2 = Travaux de requalification des bassins identifiés		70 000€ (Phase1)	700 000€ (Phase2)	CD91 / Syndicats de rivière	
			Réaliser des études en vue du renforcement de la protection des espaces naturels agricoles et forestiers le long de la RN20	CD 91	- 2022-2023 : Etude d'évaluation des problématiques de mitage des ENAF le long de la RN20 / Etude d'opportunité du déploiement des outils de PEANP			30 000 €	CD91	
			Reconquérir la biodiversité et les sols aux bords de la RN20	CD91	- 2023-2025 : Diagnostic des potentialités de reconquête des délaissés fonciers en faveur de la biodiversité (expérimentation de restaurations écologiques, passages sous chaussée existante, etc.) + travaux .			30 000 €	100 000 €	CD91
			Améliorer des continuités écologiques	CD 91	- 2023/2024 : Etude					CD91
			Améliorer du cadre paysager aux abords de la RN 20	Communes/ EPCI/ CD91	- 2023/2024 : Etude d'intégration paysagère et d'impact sur la biodiversité			18 000 € (sur l'ensemble de l'axe)		CD91/ EPCI/ Communes
			Lutte contre les dépôts sauvages le long de la RN20	CD91	- 2023 : EVP					CD91 (MDD)
			Réaliser du Plan de Prévention de Bruit Dans l'Environnement (PPBE) - échéance 4 du CD91	CD 91	- 2022 : Lancement de la consultation - 2023 : Notification du marché et mise en œuvre : 1er semestre = mesures d'identification des zones de bruit / 2e semestre = Atelier dédié à la RN20 dans le cadre de l'approbation du PPBE - 2024 : 1er semestre = concertation publique / 2e semestre = adoption du PPBE				150 000 €	CD91
	Développer les outils pour une route connectée et innovante		Mise en œuvre de nouveaux systèmes d'informations	CD 91	- Etude de faisabilité 2023 -Travaux 2026 si le programme incluant un « pupitrage » est concluant				CD91	
			Ouverture de la RN20 à l'expérimentation	CD91	- 2022/2023 : Installation d'un comité d'innovation RN20				CD91/Région IDF	
	Rationaliser le trafic des poids lourds		Réduction du trafic de poids lourds sur la RN 20	CD91	- 2022 -2023 : Etude CEREMA			30 000 €	CD91	
			Etude de circulation sur l'axe RN20 de la CCEJR	CD91	- Etude 2023				CD91 / CCEJR	
Gestion des flux poids lourds dans le cadre des chantiers sous maîtrise d'ouvrage publique.			CD91/ EPCI/ Communes	- 2023 : Inscription de prescriptions d'itinéraire PL dans les marchés publics de travaux des collectivités partenaires.						
Sécurisation de la circulation liée au trafic des poids lourds			Etat	- Déploiement de radars tronçon					Etat	
		Problematique de stationnement sauvage des poids lourds sur la RN20	CD 91	- 2023-2025 : Programme de requalification des aires de repos RN20			600 000 €	CD 91		